




Técnicas y herramientas para la AP 1 
(Gestionando el tiempo y el costo del proyecto)

Parte 2: Plan de gestión del costo del proyecto
Dándole continuidad al proyecto propuesto por ustedes referente a la Gestión del tiempo del proyecto, ahora seguimos con el desarrollo de los procesos de planificación de la Gestión del costo del proyecto. De acuerdo con el siguiente esquema de desarrollo, procederán a realizar cada uno de los procesos indicados, ilustrando, explicando y justificando cada componente y supuesto del plan de gestión del costo. Es importante ser claros y concisos, así como consecuentes con el alineamiento que debe haber entre la EDT, el cronograma y el presupuesto, lo cual es básico para el proceso y actividades de control. No olviden usar los códigos EDT que crea el MS Project para el debido control de tiempo y costo de las actividades.
Parte 2: Plan de gestión del costo del proyecto	Comment by Alvaro Mata: Respetar la numeración y mantener el mismo orden en su documento.
1. Introducción (5%)	Comment by Alvaro Mata: Deben referirse al entregable o tarea, no al proyecto.
1.1. Descripción del entregable
1.2. Justificación del entregable
1.3. Objetivos del entregable
2. Descripción del proyecto	Comment by Alvaro Mata: Es la misma que hicieron en el entregable anterior. Sirve como referencia para enmarcar el contexto en el que se plantea el proyecto.
2.1.1. Descripción del proyecto
2.1.2. Chárter del proyecto
2.1.3. EDT del proyecto
3. Gestión de los costos del proyecto (80%)	Comment by Alvaro Mata: Paso a paso, proceso a proceso, van completando el plan de gestión del costo del proyecto. Deberán justificar sus supuestos y decisiones, explicar las técnicas y herramientas usadas, completar cada punto de forma profesional, recuerden que es un proyecto real y que este plan de gestión es componente para el plan general de gestión del proyecto.
3.1. Plan de gestión de los costos según 7.1 PMBOK (20%)
3.1.1. Importancia de este proceso, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas.
3.1.2. Plan de gestión de costos según 7.1.3.1
3.2. Estimación de los costos (20%)
3.2.1. Importancia de este proceso 7.2 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas.
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3.2.2. Estimaciones de los costos de cada actividad y su justificación.
3.3. Presupuesto del proyecto (20%)
3.3.1. Importancia de este proceso 7.3 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas.
3.3.2. Presupuesto del proyecto en un cuadro resumen indicando el código EDT, nombre de la actividad, costo, costo total, reservas (de contingencia y administrativas, justificar).
3.3.3. Línea base de costos graficada (curva S) y tabulada, componentes del presupuesto del proyecto (Fig. 7.8 PMBOK)
3.3.4. Plan de requerimientos de fondos para el proyecto. (ver Figura 7-9 y art. 7.3.3.2 del PMBOK)
3.4. Procedimiento para el control del costo del proyecto (20%)
3.4.1. Importancia de este proceso 7.4 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas.
3.4.2. Descripción del procedimiento y técnicas a usar, quiénes participan.
3.4.3. Mantenimiento del presupuesto (gestión integrada de cambios).	Comment by Alvaro Mata: Explicar cómo recomiendan mantener actualizado el presupuesto, explicar la relación del mantenimiento del presupuesto con la gestión integrada de cambios.
4. Conclusiones del entregable (5%)	Comment by Alvaro Mata: Deben referirse al entregable o tarea, no al proyecto. Se trata de exponer sobre lo aprendido en el desarrollo de este entregable, y cómo usarían los nuevos conocimientos en sus organizaciones.
5. Recomendaciones del entregable (5%)
6. Bibliografía (2%)
7. Anexos	Comment by Alvaro Mata: Pueden anexar lo que consideren importante para ilustrar o complementar el Desarrollo del proyecto.
7.1. Chárter del entregable (3%)	Comment by Alvaro Mata: Es el Chárter del entregable o tarea, no del proyecto.
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