
Sesión No. 1

Curso Básico

Conceptos Básicos de

Microsoft Project 2016

CONVENCIONES

En el material de este curso se dan instrucciones acerca
del uso de los diferentes comandos de Microsoft Project
2016.

Para guiarle en la localización de estos comandos se
utiliza una nomenclatura que especifica la “ruta” a
seguir para ubicarlos.

A continuación se presentan dos ejemplos.
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Sesión No. 1

CONVENCIONES

Ejemplo 1:

‘PROYECTO | Propiedades | Información de  
Proyecto’

indica que debe seleccionar en la cinta de opciones la  
ficha “PROYECTO” y en el grupo “Propiedades” el  
botón “Información de Proyecto”.

CONVENCIONES

Ejemplo 2:

‘VISTA | Zoom | Escala Temporal | Escala Temporal…
| Período no laborable’

indica que debe seleccionar la ficha “VISTA” y en el
grupo “Zoom” el botón “Escala Temporal”, luego la
opción “Escala Temporal…” y en la ventana desplegada
la cejilla “Período no laborable”.
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Sesión No. 1

CONVENCIONES
Nomenclatura especificación de comandos

<Nombre_ficha> | { <Nombre_opción> | <Nombre_grupo> }  
[ | <Nombre_comando> ] [ | <Nombre_cejilla> ]

Donde:

<Nombre_ficha>:    Es una de las fichas de la cinta de opciones  de Project
<Nombre_opción>:  Es una opción del menú Archivo
<Nombre_grupo>:   Es el nombre de uno de los grupos lógicos de comandos
<Nombre_comando>: Secuencia de uno o más comandos de la cinta de  

opciones
<Nombre_cejilla>:   Es el nombre de una de las cejillas de la ventana

Notas:
1. De los elementos indicados entre ‘{‘ .. ‘}’ se utiliza uno

2. Los elementos indicados entre ‘[‘ .. ‘]’ son opcionales

RECOMENDACIÓN

Para un mayor aprovechamiento del proceso de
aprendizaje, se recomienda que conforme se estudie
el contenido de este material se realicen en forma
paralela los pasos indicados en la aplicación
Microsoft Project 2016.
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Sesión No. 1

Conceptos Básicos de

Microsoft Project 2016

Un proyecto es:

Un esfuerzo temporal que se lleva a
cabo para crear un producto, servicio
o resultado único1.
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Sesión No. 1

La administración de proyectos es:

Un conjunto de disciplinas y procesos
que se usan para organizar un equipo
de personas asignadas temporalmente
para alcanzar los objetivos de un
proyecto.
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Sesión No. 1

le ayuda a

administración

aplicar los conceptosde  

de proyectos para

completar éstos dentro del tiempo y  

presupuesto definidos.

Microsoft Office Project 2016 es:

Una poderosa herramienta de software que

Beneficios de Microsoft Office Project:

 Permite controlar el avance de sus proyectos

 Permite la programación de sus proyectos

 Permite controlar las finanzas de sus proyectos

 Facilita la administración de los recursos

 Facilita la comunicación del avance de sus  
proyectos

 Mejora la productividad
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Sesión No. 1

Primer paso – Iniciar MS Project 2016

Microsoft Project 2016 es una aplicación
de la familia de Microsoft Office, aún
cuando se adquiere e instala de forma
independiente.

Primer paso – Iniciar MS Project 2016

Para iniciar esta  
aplicación, la  
podemos localizar  
en la carpeta de  
aplicaciones de  
Microsoft Office
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Sesión No. 1

Elementos de la Pantalla de Project 2016

La interfaz de Project 2016 utiliza los
estándares que tienen las aplicaciones de
Microsoft Office a partir de la versión 2007.

A continuación se muestran y se describen
los principales elementos de la misma.

Elementos de la Pantalla de Project 2016
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Sesión No. 1

Cinta    de   Opciones:
diferentes comandos
2016,

Presenta los  
de Project  

en fichas yagrupándolos  
grupos lógicos.

lógico:   grupo  de comandosGrupo
afines.

Área de tabla: parte del área de
trabajo que muestra los datos en
formato tabular.

Elementos de la Pantalla de Project2016

Área de Gráfico de Gantt: parte del  
área de trabajo que muestra  
las actividades del proyecto con el  
formato de un Diagrama de Gantt.

Escala temporal: indica el período de
tiempo reflejado en el Diagrama de
Gantt.

Barras de desplazamiento: permiten
la navegación horizontal y vertical en
las áreas de datos.

Vistas en Project 2016

Project cuenta con una gran variedad de vistas, que son
diferentes formas de ver la información de un proyecto.

La vista seleccionada por defecto al crear un proyecto se
llama Diagrama de Gantt, que incluye un área con una
tabla y un área gráfica que muestra el diagrama de Gantt
asociado a los datos incluidos en la tabla.

Con esta vista trabajaremos en forma inicial.
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Sesión No. 1

Vistas en Project 2016

Las vistas se agrupan en diferentes tipos:

Vistas de Tareas
Muestran información relativa a tareas

Vistas de Recursos

Muestran información relativa a recursos

Vistas de Asignaciones
Muestran información relativa a la asignación  

de recursos a tareas o viceversa

Visualización de la Lista de Vistas

La lista de vistas puede ser accesada en las  
fichas “TAREA” y “RECURSO".

Cómo …

Para visualizar la lista de vistas,  
seleccione TAREA | Ver | Diagrama de Gantt

o
RECURSO | Ver | Organizador de Equipo.
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Visualización de la Lista de Vistas

Recomendación

Haga clic en cada una de  
las vistas para visualizarlas  

en el área de trabajo

Visualización de Vistas

Las vistas también pueden ser accesadas desde
la ficha “VISTA”, seleccionando la vista deseada
en los grupos “Vistas de tareas” y “Vistas de
recursos”.
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Sesión No. 1

Modificar Unidad de Tiempo por Defecto

La unidad de tiempo por defecto (días) que
Project utiliza, al digitar las duraciones de las
tareas y para desplegar las duraciones de las
tareas resúmenes, puede ser modificada.

Al modificar este valor no se afectan las
unidades de tiempo de las duraciones
previamente digitadas.

Modificar Unidad de Tiempo por Defecto

Cómo …
Seleccione ARCHIVO | Opciones | Programación | Opciones de  

programación de este proyecto:
y sustituya el parámetro del campo “Mostrar duración en”.

Puede  
seleccionar  
Minutos, Horas,  
Días, Semanas o  
Meses
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Sesión No. 1

Tareas de Edición
Modificar el formato de los valores en las  
columnas tipo fecha.

Algunos  
formatos  
incluyen la  
hora.

Iniciar un Nuevo Proyecto

Al iniciar la aplicación, Project 2016 lo llevará a
un centro de búsqueda de proyectos donde
podrá:

 Seleccionar un archivo abierto recientemente
 Crear un proyecto en blanco
 Seleccionar una plantilla
 Buscar una plantilla en línea
 Buscar un proyecto en otras fuentes  

(computadora, OneDrive, etc.)
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Iniciar un Nuevo Proyecto

Iniciar un Nuevo Proyecto

Seleccione crear un “Proyecto en blanco”.
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Iniciar un Nuevo Proyecto

Iniciar un Nuevo Proyecto

Inicie el proyecto digitando los datos  
básicos del mismo.

Cómo …

Para inicializar las propiedades básicas del  
proyecto seleccione ARCHIVO | Información
| Información del Proyecto | Propiedades

Avanzadas.
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Iniciar un Nuevo Proyecto

Iniciar un Nuevo Proyecto

Inicie el proyecto  
digitando los  
datos básicos del  
mismo.
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Iniciar un Nuevo Proyecto
Descripción de campos de propiedades:

• Título: Muestra por defecto el nombre del archivo. Corresponde al título  
delproyecto.

• Asunto: Referencia que describe sobre qué trata el proyecto.

• Autor: Nombre autor del documento.

• Administrador:  Nombre del Gerente del Proyecto.

Nombre  de  la  organización  donde  se  implementa el• Organización:
proyecto.

Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto

Para visualizar información resumen del  
proyecto despliegue la tarea resumen.

Para habilitar esta opción, debe primero
posicionarse en una vista de tareas.
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Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto

Cómo …

1. Seleccione una vista de tareas (Calendario,  
Diagrama de Gantt, Diagrama de red, Hoja de  
tareas, Uso de tareas o Gantt de Seguimiento).

2. Seleccione FORMATO | Mostrar u ocultar y  
marque la casilla de verificación “Tarea de  
resumen del proyecto”.

Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto
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Compruebe

El número de identificación de la tarea en la  
columna de la izquierda es 0 (cero).

Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto

Fecha de comienzo o fin del proyecto

Dependiendo de las características del
proyecto, éste se calendariza a partir de una
fecha de comienzo (hacia adelante) o a partir
de una fecha de fin (hacia atrás).

La calendarización a partir de una fecha de fin
se utiliza cuando hay una fecha límite que no
puede sobrepasarse.
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Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

Para indicar la fecha de comienzo o fin del proyecto,  
seleccione PROYECTO | Propiedades | Información del  

proyecto.

Digite los parámetros (descritos a continuación) y al  
finalizar seleccione el botón Aceptar.

Fecha de comienzo o fin del proyecto
Cómo …

Digite o seleccione la “Fecha de comienzo”. Si desea  
seleccionar una fecha de fin, cambie el valor por  

defecto del parámetro “Programar a partir de:” y  
luego coloque la “Fecha de fin”.
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Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

Para seleccionar una  
fecha, puede utilizar la  
característica de tipo  
calendario del campo,  

seleccionando el  
triángulo de la derecha.

Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

Para digitar un valor de fecha, haga clic en el campo y  
proceda a editarlo.
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