Trabajo final para el diplomado «Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública con la incorporación de la gestión del riesgo en contexto de cambio climático», organizado por la UCI, IPACC-GIZ y MEF.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PALTAY DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH”
Código SNIP: 276496
LORENA PILAR ESCUDERO DE LA TORRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDPENDENCIA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

HUARAZ, 15 DE SETIEMBRE DEL 2014
Índice
A. DESARROLLO DE LAS RESPUESTAS.
1 MÓDULO DE ASPECTOS GENERALES:
1.1 Nombre y Localización del PIP
 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PALTAY DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH”
i. Que parte sí cumple:

Respecto al planteamiento del nombre  y localización esta adecuadamente planteado como se muestra a continuación:
“Mejoramiento del Servicio de Salud del Puesto de Salud de Paltay del Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz, Región Ancash”.

ii. Propuesta:

La manera correcta que se realiza para determinar el nombre del proyecto es la siguiente manera:

Respecto al nombre primero se debe plantear las siguientes preguntas  La forma más sencilla de identificar si el nombre del proyecto es correcto es preguntándonos lo siguiente: 
¿Qué se va a hacer? 
Se va Mejorar

¿Cuál es el bien o servicio, o conjunto de servicios, sobre los que se va a intervenir? 
Servicio de Salud del puesto de salud de Paltay.

¿Dónde se va a localizar el proyecto?

En el Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz, Región Ancash 

Conclusión: El nombre del PIP esta adecuadamente por lo que quedaría de  la siguiente manera:

“Mejoramiento del Servicio de Salud del Puesto de Salud de Paltay del Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz, Región Ancash”.
Respecto a la Localización se debe de incluir lo siguiente: 
· La macro localización y micro localización del PIP.
· Los mapas deben de estar georeferenciados con coordenadas UTM WGS 84 y en los centros poblados considerados en el área de influencia de los proyectos (de existir tal código) se señala el código UBIGEO.
1.2 Matriz de Consistencia
i. Que parte sí cumple:

En el PIP revisado no se ha incorporado el tema de gestión del riesgo y el cambio climático en la matriz de consistencia. A continuación se pasa a detallar la propuesta 

En el capítulo de aspectos generales se considera el tema de gestión de riesgos y cambio climático en la parte de marco de referencia, donde se debe determinar la consistencia con políticas y normas referente a la GRD y CC.

iii. Propuesta:

Matriz de Consistencia del PIP "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Paltay Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz - Región Ancash"
	Objetivo del PIP
	Adecuada prestación de servicios de salud en el puesto de salud Paltay, del Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz - Región Ancash

	Componente 01
	Obras Civiles
	 

	Componente 02
	Equipamiento
	 

	Componente 03
	Capacitación
	 

	Componente 04
	 
	 

	INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
	LINEAMIENTOS ASOCIADOS
	COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO

	Plan Nacional Estratégico de 
Salud 2012-2016
	Lineamientos: Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
	El PIP responde a la política nacional del salud, ya que considera como objetivo es ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los servicios de salud del sector según las necesidades y demanda de los usuarios.

	Plan de Desarrollo Concertado Regional
	 Mejorar la Calidad de la Salud de la Población
	El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de los servicios de salud, siendo así esto compatible con el PDCR.

	Plan de Desarrollo Concertado Provincial
Eje Estratégico I: Derechos Fundamentales  y Dignidad 
de las Personas – Oportunidades y Acceso a los Servicios
	Mejorar la calidad de vida de la población con servicios básicos, educación 
y salud inclusiva y universal.
	El proyecto plantea intervenciones que mejorarán los servicios de salud del puesto de salud.

	Plan de Desarrollo Concertado Distrital
	No tienen el PDC Distrital de Taricá

	Reglamento Nacional de Edificaciones
	Normas técnicas para la construcción de edificaciones
	La definición de los aspectos técnicos consideran lo establecido en dichas normas.

	Normas Técnicas del Sector
	Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP-V.03: Categorías de Establecimientos del Sector Salud, aprobados 
mediante Resolución Ministerial 546-2011/MINSA.
	La definición de los aspectos técnicos consideran lo establecido en dichas normas.

	Reglamento de la Ley

29664 que crea el

Sinagerd
	Tiene por objeto de asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.
	Su relevancia para los PIP es que tales daños y pérdidas pueden afectar a las UP.g

	
	
	


2 MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN:
2.1 Diagnóstico del área de estudio, de la UP y/o de los involucrados:
2.1.1 Análisis de Dos Peligros:
i. Qué parte sí se incorporó:
En el presente proyecto revisado se puede observar que se realizó de manera general el análisis de peligro para el área de estudio, ya que solo presenta una matriz  donde identifica los peligros, asimismo no se ha caracterizado de manera adecuada los peligros  identificados.
ii. Propuestas:

Se ha identificado como peligros del área de estudio el peligro de Lluvias intensas  y sismos para ello se ha realizado la siguiente caracterización:

A continuación se detalla en una matriz el resumen de los peligros identificados y sus características:

	Cuadro N° 01: Resumen para los peligros identificados y sus características

	
	
	
	
	
	
	

	Peligros
	¿Existe antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?
	¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o nuevos peligros?

	
	Sí
	No
	Características (intensidad, magnitud, frecuencia, área de impacto, otros)
	Sí
	No
	Características de los cambios o de los nuevos peligros en el área de estudio

	Lluvias intensas
	X
	 
	Este peligro tiene una frecuencia de ocurrencia Alto y con una densidad Alta
	 X
	 
	  El cambio climático puede afectar  al área de estudio originando inundaciones por las lluvias intensas.

	Sismos
	X
	 
	Según el mapa de Distribuciones de máximas intensidades sísmicas observadas en el perú (Alva Hurtado), en Ancash se puede producir sismos de grado VI.

En la zona de estudio ocurrieron sismos Grado Este peligro tiene una frecuencia de ocurrencia Bajo con una densidad Medio
	  
	X
	 

	Vientos fuertes
	X
	 
	Este peligro tiene una frecuencia de ocurrencia es Alto y con una densidad media
	  X
	 
	 


Cuadro N° 02: Resumen para los peligros que podrían afectar la UP y/o PIP

	Peligro
	Elemento de la UP y/o PIP afectado

	Lluvias Intensas
	Infraestructura (Cimientos, Pisos, Paredes y Techos)

	Vientos Fuertes
	Afecta el diseño de la infraestructura debilitando los techos.


2.1.2 Cadena de los Efectos del Cambio Climático
En el contexto de cambio climático puede generar modificaciones en los peligros de origen hidrometeorológico, en su magnitud, intensidad, frecuencia y área de impacto; por lo tanto, los cambios progresivos en la variabilidad, promedios de temperatura y precipitación, aunque sean de menor intensidad  y generen menos daños y pérdidas, pueden producir una acumulación de impactos negativos a la UP o al proyecto los  peligros que conocemos pueden impactar en nuevos territorios y producir pérdidas en poblaciones que actualmente no han sido afectadas por estos peligros.

[image: image1.emf]Cadena de los efectos del cambio climático para el PIP           ersa                       

Retroceso de  Glaciares  

Ocurrencia de  inundaciones   

Inc remento del  volumen de agua  en  cabeceras de  cuenca  

CAMBIO DE  PROMEDIOS  

Ocurrencia   de  aluviones  

Incremento  Promedio de  Precipitación  

Aumento Promedio  de Temperatura  

Ocurrencia de  Granizos  

Variación del  Ciclo de Lluvias  

Variación en la  Temperatura  

Mayor  intensidad de   erosión  

Mayor frecuencia de  ocurrencia de lluvias  intensas  

CAMBIOS EN  VARIABILIDAD  CLIMÁTICA  

Precipitación fuera  de temporada    

Movimiento de  masas  

CAMBIOS EN  EVENTOS  EXTREMOS  

Mayor ocurrencia de  lluvias intensas  

Mayor ocurrencia/  intensidad de El  Niño/ La Niña  

Movimientos de  masas  

Ocurrencia de  inundaciones  

Aumento de  Erosión  


2.1.3 Escenarios de la ocurrencia de peligro
Por lo que el peligro que al manifestarse podrían afectar al PIP o alguno de sus elementos, son las lluvias torrenciales (con presencia de granizo) entre los meses de Enero a Marzo, y un frio intenso (temperatura baja, incluso bajo cero)  entre los meses de Abril a Diciembre. 

Para construir un escenario se tiene que tener en cuenta dos 
Por lo que el peligro que al manifestarse podrían afectar al PIP o alguno de sus elementos, son las lluvias torrenciales (con presencia de granizo) entre los meses de Enero a Marzo, y un frio intenso (temperatura baja, incluso bajo cero)  entre los meses de Abril a Diciembre.

3.2.  ¿En el diagnóstico del área de estudio, de la  UP y/o de los involucrados se han identificado variables 
i. Qué variables fueron analizadas:
En el PIP no se realizó un análisis de las variables que podrían verse afectadas por los efectos del cambio climático, solo se realizó una descripción a grandes rasgos referente al análisis de peligro.

ii. Proponer cómo lo hubiera presentado
Los más sensibles a la variabilidad climática son:
s Inundaciones

Sequias.- cuando se da cambios climáticos con escasa presipitación pluvial, en los años 1982-1983 se suscitó en mayor escala. Asimismo  esto se origina por las variaciones extremas de la temperatura donde se origina una disminución del recurso hídrico por tener mayor recurrencia.
Helada.- La variable identificada que se ve afectada es la temperatura. Este peligroen el Callejón de Huaylas de norte a sur las temperaturas disminuyen gradualmente, en las ciudades de Caráz, Huaraz y Recuay, las temperaturas máximas en la estación de invierno son de 28°, 25° y 21 °C, respectivamente, y las temperaturas mínimas llegan a 9°, 4° y 2 °C
4. ¿El problema, sus causas y sus efectos cuentan con indicadores apropiados que los respaldan? En caso que la UP exista, ¿los resultados del análisis del riesgo se refleja en el problema o sus causas o sus efectos? Sustentar ambas respuestas indicando:
i. Qué parte sí se incorporó
Respecto al planteamiento de las causas y sus efectos si cuenta con los indicadores que respaldan el PIP.

ii. Proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase.

Se debe de seguir la siguiente secuencia para un adecuado planteamiento:

-
lluvia de ideas

-
Seleccionar las causas

-
Jerarquizar las causas

-
Sistematizar las evidencias

-
Construir el árbol del problema central y causa
ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS
	Causas Directas
	Causas Indirectas
	Indicadores

	Limitadas condiciones físicas para brindar el servicio de salud.
	Inadecuada e insuficiente infraestructura.
	

	
	Insuficiente  y  obsoleto equipo mobiliario médico y de oficina.
	No cuenta con la cantidad requerida de los equipos y mobiliarios.

	Insuficiente gestión para la atención médica y administrativa  de los servicios de salud
	Insuficiente actualización académica y práctica  del personal médico y administrativo.


	El personal del puesto de salud que no cuent

	
	
	


	Efectos Directos
	Efectos Indirectos
	Indicadores

	Deficiente cobertura de prevención y recuperación de la salud de la población.
	
	Aumento de la tasa de morbilidad
Aumento de la tasa de mortalidad

	Diagnósticos y tratamientos tardíos e inadecuados.
	Complicaciones en la salud del paciente
	

	Recurso humano del establecimiento poco motivado.
	
	

	
	
	

	
	
	


4. ¿El planteamiento de las alternativas de solución fue desarrollado según lo estudiado en el curso, por ejemplo, es a partir del análisis de acciones?  En caso que la UP existe, ¿el planteamiento de las alternativas de solución incorpora los resultados del análisis del riesgo? Sustentar su respuesta indicando:
i. Qué parte sí se incorporó:
1. Componente de Infraestructura:

2. Demolición del módulo existente N° 1

3. Construcción de  los siguientes ambientes con estructura de material noble, sistema constructivo de concreto armado; pisos de cemento pulido y cerámica; puertas y ventanas de madera con estructura metálica; y techo de losa aligerada.

4. Construcción de 34.98 ml de muro de contención.

5. Construcción de 172.00 ml de cerco perimétrico.

6. Instalación de tanque cisterna, 01 tanque elevado (8.40m2)

7. Implementación de 340.81m2 de áreas verdes 

8. Componente de  Equipamiento: 

9. Adquisición e instalación de mobiliario y, equipo instrumental biomédico para unidades de unidades de consulta externa (Obstetricia, enfermería, Medicina, Odontología), sala de espera, admisión, tópico y farmacia, de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA.
10. Componente de Capacitación
11. Capacitación al recurso humano del puesto de salud en gestión de  los servicios de salud
ii. Proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase.

Módulo de formulación:
6. ¿El planteamiento de la demanda en las situaciones «sin proyecto» y «con proyecto», oferta  en la situación «sin proyecto» u «optimizada» y la brecha oferta-demanda, fueron desarrollados según lo estudiado en el curso? Sustentar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase; en su propuesta deberá incorporar el contexto de cambio climático, usando los resultados encontrados en la pregunta 3.
 

7. ¿El análisis técnico de las alternativas incluye el análisis de exposición y vulnerabilidad del PIP[3], según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].
 

8. ¿Los costos a precios de mercado fueron desarrollados según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].
Módulo de evaluación:
9. ¿Se ha desarrollado la evaluación social de las medidas de reducción de riesgos según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].
 

10. ¿Se presenta la matriz de sostenibilidad según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].

 

11. Matriz de Marco Lógico
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Propuesta:

	
	OBJETIVOS
	INDICADORES
	FUENTES DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTOS

	FIN
	La población del área de influencia del puesto de salud de Paltay han disminuido su tasa de morbilidad y mortalidad.
	· Al primer año de operación del proyecto, la tasa de morbilidad infaltil disminuirá en un 2%.
· Al finalizar el proyecto, la tasa de mortalidad infantil  se reduce en 1% a nivel distrital.

	· Estudios de evaluación de Impacto, SIS Red Huaylas Sur.

· Estadísticas MINSA.

· Registros de atención Integral de Salud.

· Información del INEI, encuestas de ENAHO y ENDES.
	· Existe una política de gobierno orientado al apoyo y financiamiento de proyectos del sector salud
· Las políticas y prioridades sanitarias mantienen una continuidad y hay un continuo esfuerzo por el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

· Se cuentan con todos los recursos humanos, así como de equipamiento para llevar a cabo una adecuada mejora del servicio.



	PROPÓSITO
	Usuarios acceden a una adecuada prestación de servicios de salud en el  puesto de salud de Paltay.
	· Incremento de la cobertura de atención en mujeres gestantes en 
un 35% al finalizar el 2023, incrementando desde el 15% en el 2012.
· Al finalizar el Proyecto
la cobertura  de niños, menores de 5 años se incrementa en un 25%, incrementando desde 8% en el 2012.
	· Encuestas, informes, SIS y Evaluaciones generadas anualmente por la Oficina de Estadística de la Red Huaylas Sur.

 
	· Los beneficiaros cuentan con la cultura de ir a los puestos de salud debido a la adecuada atención que se brinda.
· No existe presencia de epidemias o desastres naturales  que incrementen notoriamente el número de atenciones.



	COMPONENTES
	1.1 Infraestructura adecuada y  suficiente en el Puesto de Salud de Paltay
	Al  primer año de operación, el  100% de los ambientes del PS cuenta con infraestructura suficiente y adecuada, de acuerdo a los estándares apropiados de calidad de atención en la salud


	· Expediente técnico.

· Cuaderno de obras

· Registros administrativos de supervisión y verificación del estado de infraestructura fisica del puesto de salud, elaborado mensualmente por la DIRESA.
	· No existen modificaciones en los estándares del MINSA.

· Se ejecuta un adecuado plan de mantenimiento de la infraestructura del puesto de salud.

· No ocurrirá heladas de intensidad muy fuerte  en los próximos 10 años, el cual no incrementara las IRAs en el área de influencia.

	
	1.2 Equipos médicos y mobiliarios implementados adecuadamente  en el puesto de salud de Paltay
	Al primer año de operación, el 100% del puesto de salud de Paltay cuenta con equipamiento y mobiliario medico necesario que cumplen con estándares apropiados de calidad de atención en la salud.


	· Registros administrativos de Supervisión y verificación del estado de operatividad de los equipos, realizados semestralmente por la DIRESA a través de la Micro Red Huaylas Sur.

	· No existen modificaciones en los estándares del MINSA.

· Equipos adquiridos serán utilizados exclusivamente para los servicios de salud del puesto de salud de Paltay



	
	1.3 
	Todos los equipos del Puesto de Salud reciben mantenimiento frecuente.
	· Contratos por servicios de mantenimietno de equipos medicos.
	· Se ejecuta un adecuado plan de mantenimiento de los equipos médicos.

	
	1.4 Adecuadas destrezas y alta productividad de los Recursos Humanos del puesto de salud de Paltay. 


	Al primer  año de operación del PIP todos los médicos y profesionales que brindan consulta médica en el Puesto de Salud de Paltay, han sido capacitados y cumplen con los procedimientos establecidos.
	· Evaluación trimestral al personal profesional del Puesto de Salud de Paltay realizada por la Red Huaylas Sur.

· Registros administrativos de seguimiento a los profesionales que recibieron capacitación a cargo de la DIRESA.


	· Existen profesionales que puedan capacitar en los temas de importancia del puesto de salud de paltay.
· Los recursos humanos capacitados en el puesto de salud  se mantienen en el horizonte de evaluación.

	
	A.1) Demolición del módulo 1 y Construcción de Ambientes en un área de 215 m2, con el sistema constructivo de concreto armado a porticado (vigas y columnas de concreto armado), CON TECHO DE LOSA ALIGERADA:
Construcción de 34.98 ml de muro de contención, Construcción de 172.00 ml de cerco perimétrico, Instalación de tanque cisterna, 01 tanque elevado (8.40m2), Implementación de 340.81m2 de áreas verdes
	Demolición y construcción de ambientes en un área de 215 m2, asciende a un monto de S/. 1’091,095.23
	· Cuaderno de obras

· Convocatorias y contratos

· Presupuestos elaborados a nivel de precios unitarios en el estudio definitivo.

· Valorizaciones mensuales de la obra a cargo de la Sub Gerencia de Estudios.


	· Se cumplen con los tiempos previstos de ejecución.

· Coordinación y disponibilidad de los recursos económicos.
· Los precios de los insumos, mano de obra y equipos se mantienen constantes hasta el momento de la implementación.
· No ocurre un desastre natural que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.
· Existencia de especialistas en el mercado para la realización de las capacitaciones.

	
	A.2) Adquisición e instalación de mobiliario y, equipo instrumental biomédico
	Adquisición de Mobiliario y equipo Por un monto de Inversión ascendente a S/. 62,150.00
	· Cuaderno de obras

· Convocatorias y contratos

· Registro de compras

· Expediente  técnico
· Conformidad de recepción de equipamiento

· Reportes de la unidad de logística y patrimonio de la Mircro Red.
	

	
	A.3) Capacitación al recurso humano del puesto de salud en gestión de  los servicios de salud
	Por un monto de Inversión ascendente a S/. 10,800.00
	· Informe de las consultorías
· Actas de participación al curso de capacitación.

· Reporte de evaluación a los participantes, a cargo de la empresa consultora
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· Deslizamientos, derrumbes, desprendimientos
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· Aluviones
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Sismos

· Máximas intensidades sísmicas
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· Intensidad de erosión

[image: image9.png]\® MAPA_ESCENARIOS_CLIMATICOS_PERU - ArcReader -
File Edit View Bookmarks Tools Window Help

QAR N0es uwm - | QMR

P Ik

& g BESO e 0%
HIDROGRAFIA T e - A
INFRAESTRUCTURA Mm oy
A RSN
DATOS TEMATICOS CEGATARA o A
PELIGROS

[J Actividad Volcanica
[ Movimientos en Masas cess Asuncion
O Heladas .
O Sequias

O Huaycos

[J Inundaciones.
[ Aludes AAGLERO)
S Deslizamiento - Derrumbes - Desprendi e
Aluviones

Sismos
[ Aceleraciones sismicas
] Eventos Sismicos - Magnitud (5-67
] Mésimas intensidadies sismices
Intensidad de Erosién

INTENSIDAD

Muy ligera
- Ligera

Moderada YunGaY
SHUPLLY

CARHUAZ

e

Severa

& [ Pp.Niro 8283
MINIMO

oo

os

o

=)

=r) H

=E

50

= 100

- 20

HuARI

4]

4

s

PARIACOTO

H
DG HusNTAR

CHAVIN DE HUANTAR

Guieros

‘ i) ’

~77.38 -9.54 Decimal Degrees

06:57 p.m.
28/09/2014

[z D]




· http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/2122
· http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minam-implementa-medidas-adaptacion-al-cambio-climatico-ancash-y-san-martin-520104.aspx
· http://cambioclimatico.minam.gob.pe/cambio-climatico/sobre-cambio-climatico/que-impactos-tiene/en-el-peru/
· pag. 33 del documento «Conceptos asociados a la gestión del riesgo en contexto de cambio climático: aportes en apoyo a la inversión pública para el desarrollo sostenible».

· Ver pag. 24 del documento «Conceptos asociados a la gestión del riesgo en contexto de cambio climático: aportes en apoyo a la inversión pública para el desarrollo sostenible».

Tipo de bien o Naturaleza de la Intervención





Localización Geográfica





Naturaleza de Intervención





Alta tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia del puesto de salud de Paltay, distrito de Taricá, provincia de Huaraz -Región Ancash.





EFECTO INDIRECTO


Complicaciones en la salud del paciente








EFECTO DIRECTO


Deficiente cobertura de prevención y recuperación de la salud de la población.








EFECTO DIRECTO


Diagnósticos y tratamientos tardíos e inadecuados.








EFECTO DIRECTO


Recurso humano del establecimiento poco motivado.








Inadecuada prestación de servicio de salud en el  Puesto de Salud de Paltay, Distrito de Taricá, Provincia de Huaraz – Región Ancash.





CAUSA DIRECTA 1


Limitadas condiciones físicas para brindar el servicio de salud.





CAUSA INDIRECTA


Inadecuada e insuficiente infraestructura.





CAUSA DIRECTA 2


Insuficiente gestión para la atención médica y administrativa  de los servicios de salud.





CAUSA INDIRECTA Insuficiente  y  obsoleto equipo mobiliario médico y de oficina.








CAUSA INDIRECTA


Insuficiente actualización académica y práctica  del personal médico y administrativo.








MEDIO FUNTAMENTAL 1


Adecuada y suficiente infraestructura.





MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuado  y suficiente equipo mobiliario médico y de oficina.


 





MEDIO FUNDAMENTAL 3


Adecuada y oportuna actualización académica y práctica  del personal médico y administrativo.


 








Objetivo Central


Adecuada prestación de servicios de salud en el  puesto de salud de Paltay, distrito de Taricá, provincia de Huaraz – Región Ancash.


.





Fin Último


Disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad en el área de influencia del puesto de salud de Paltay, distrito de Taricá, provincia de Huaraz – Región Ancash.





MEDIO FUNTAMENTAL 1


Adecuada y suficiente infraestructura.





MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuado  y suficiente equipo mobiliario médico y de oficina.








MEDIO FUNDAMENTAL 3


Adecuada y oportuna actualización académica y práctica  del personal médico y administrativo.











